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En la ciudad de Santa Rosalia, Baja California Sur, siendo las 10:00 horas del dia miércoles 6 de
diciembre de 2023, en el despacho de la Presidencia Municipal, del H. XVl Ayuntamiento de
Mulegé, se llevé a cabo de forma hibrida la reunién ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso
de Administracion, Inversién y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Sacial del
Municipio de Mulegé, bajo el siguiente:

Orden del dia

—

Lista de asistencia.

2. Establecimiento del quérum legal y apertura de la sesion.

3. Presentacién de los avances de las obras y acciones autorizadas en la sesion del 12
de julio.

4. Propuesta de cancelacion de algunas obras autorizadas en fa reunion det 12 de julio.
2023,

5. Propuesta de incremento y nuevas obras y acciones a desarrollar en el ejercicio fiscal
2023.

6. Asuntos Generales.

7. Clausura.

1. Se firmé lista de asistencia, misma que forma parte de la presente acta.

2, Establecimiento del quérum legal y apertura de la sesion. Se declara la existencia de
quorum legal y se le da lectura al orden del dia.

3. Presentacion de ios avances de las obras y acciones autorizadas en la sesion del 12
de julio.

Urbano, Asentamientos Humanos y Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Mulegé, mismo
que informa al pleno del comité los avances de las obras y acciones autorizadas en la
reunién del Comité Técnico del 12 de julic de 2023. Se anexa a la presenfe acta la_
presentacioén del reporte de las obras.

Toma la palabra el Arq. Mario Rogelio Gerardo Rocha, Director General de Desarrollo \J

4. Propuesta de cancelacion de algunas obras autorizadas en la reunion del 12 de julio
2023. "-i‘.r\_._\
" 1
J Continuando con el uso de la voz el Arq. Mario Rogelio Gerardo Rocha, Director General de '\
/ Desarrollo Urbano, Asentamientos Humanos y Obras Publicas del H. Ayuntamiento de \
/ Mulegé, mismo que solicita al pleno del comité la cancelacion de dos obras autorizadas en \
/  la reunion ordinaria del 12 de julio de 2023, por un monto de $6,838,622, mismas que se \

detallan en el Cuadro No.1:

Cuadro No. 1 /
OBRA IMPORTE 0\
Construccion Casa de la Cultura , H. Mulegé, B.C.S. $4,588,622 f_/' J
Pavimentacion con concreto asfaltico PG76-22 de 5 cms en .-
calle Sordo Beltran, entre calle Progreso y calle Vicente $2,250,000 f{" —
Guerrero, Santa Rosalia, B.C.S. y ( g
Total $6,838,622 | 2
=
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comite llega a los siguientes acuerdos:

Una zalzaa rest presentador el reprentante del Mnicii, el plel
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Acuerdo CT-231206-01. Se autoriza la cancelacion de las dos obras las cuales fueron
autorizadas en la reunién ordinaria del Comité Técnico del 12 de julio de 2023 en el
acuerdo CT-230712-03 hasta por un importe de $6,838,622, mismas que se detallan
en el Cuadro no. 1, recursos que quedan disponibles en el patrimonio del
fideicomiso para la realizacion de nuevas obras y acciones.

5. Propuesta de incremento y nuevas obras y acciones a desarrollar en el ejercicio

fiscal 2023.

En virtud de lo anterior, el Arq. Mario Rogelio Gerardo Rocha, solicita al pleno del comité que
dichos recursos sean reasignados para incrementar el importe hasta por un monto de
$1,200,000, para la obra Construccion de cancha de futbol rapido empastada en Bahia

Asuncion, Municipio de Mulege, Baja California Sur, para quedar esta con un monto de hasta
$3,700,000, obra que fue autorizada en la reunién de Comité Técnico el 12 de julio de 2023
con el acuerdo CT-230712-03. Por lo que, una vez analizada la propuesta el pleno del comité

llega al siguiente:

Acuerdo CT-231206-02. Se autoriza que, con cargo al patrimonio del fideicomiso, la

ampliacién de la obra Construccién de cancha de futbol rapido empastada, Bahia
Asuncioén, hasta por un monto de $1,200,000, quedando con monto total autorizado
de $3,700,000, incluye IVA, mismo que se describe en el cuadro no. 2.

OBRA

Construccion de cancha de futbol
rapido empastada, Bahia Asuncién.
Total Solicitado

Continuando con el uso de la voz, el Arq. Mario Rogelio Gerardo Rocha, solicita al pleno del ;
comité que con recurso del patrimonio del fideicomiso se autoricen tres nuevas obras hasta por
un importe de $5,638,622, de acuerdo como se detalla en el Cuadro No.3.

Cuadro No. 2

Autorizado el
12 de julio de
2023

$ 2,500,000

Solicitud
de IMPORTE
Ampliacién
$ 1,200,000 $3,700,000
$1,200,000

B.C.S.

Construccion de guarniciones y banquetas estampadas y alumbrado
publico en el margen derecho de carretera Transpeninsular del acceso a $1,050,000
colonia Costa Azul a Hotel Las Casitas en Santa Rosalia, B.C.S.

Total

| Cuadro No. 3
/ OBRA IMPORTE CON
IVA
Pavimentacion con concreto asfaltico PG76-22 de 5 cms de espesor en
el callején Galvan entre calle General Martinez y calle Zaragoza en H. $2,088,622
Mulegé, B.C.S.
Pavimentacion con concreto hidraulico MR-42 de 15 cms de espesor
desde el Hotel Posada Mulegé hasta la calle Moctezuma en H. Mulegé, $2,500,000

$5,638,622
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Una vez analizada la propuesta presentada por el representante del Municipio, el pleno del
comité llega a los siguientes acuerdos:

Acuerdo CT-231128-03. Se autoriza que, con cargo al patrimonio del fideicomiso, el
H. Ayuntamiento de Mulegé lleve a cabo la realizacién de las obras y acciones que se
mencionan en el cuadro no. 3, hasta por un monto de $5,638,622 pesos, incluye IVA.

La ejecucion de estas obras y acciones estara sujeta a las siguientes consideraciones:

1. La liberacién y aplicacion de estos recursos quedan sujetas a la disponibilidad
financiera del fideicomiso, asi como, contar con el oficio de suficiencia presupuestal
previo a la realizacion de las licitaciones correspondientes.

2. Que et Subcomité de Obras, valide, analice v autorice los proyectos ejecutivos los
cuales deberan de ser congruentes con los fines del FOIS y con los planes/y "
programas de desarrollo del H. Ayuntamiento de Mulegé.

3. Deberan de contar con los permisos y autorizaciones correspondientes, sellados ﬁJOI’
las autoridades, estatales, municipales y federales, en su caso. \

4. El ente ejecutor y responsable de estas obras sera el H. Ayuntamiento de Mulegé
través de fa Direccidn General de Desarrolloc Humano y Obras Plblicas. \/

5. Launidad licitadora de las obras sera el H. Ayuntamiento de Mulegé.

6. Todas las obras autorizadas deberan concursarse por licitacion publica o por
invitacibn a cuando menos a tres personas fisicas o morales, evitandose la
adjudicacion directa y las obras por administracion. 1

7. En todos los casos, la ejecucion de las mismas estara sujeta a los lineamientos ;'
establecidos en la Ley de Obras Plblicas y Servicios relacionados con las mismas del S
Estado y Municipios de Baja California Sur vigente, asi como a la disponibilidad dEH-HL
recursos que se tenga en el patrimonio de este Fideicomiso. |

8. Los contratos y las fianzas de las obras y acciones deberan estar a nombre del r .
fideicomiso.

9. Las cartas de instruccion para el pago de anticipo deberan acompariarse de los
confratos de obras, fas fianzas a que haya lugar, copla de las convocatorias q
invitaciones, actas y dictamenes de adjudicacion, segin sea el caso, asi como de\
toda la documentacion complementaria que acredite que se cumpli6 con lo Y
establecido en el parrafo anterior. De no adjuntarse la documentacién anterior, no \
procedera el tramite de la carta de instruccion. A

/ 10. La liberacibn de los recursos para los pagos a través de las estimaciones
/ carrespondientes, seran en base a los avances de las obras y servicios, presenfadas _
por la dependencia ejecutora. \

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesién siendo las 11:35 horas del /
mismo dia, firmando la presente minuta los que en ella intervinieron. (}/

Gobierno Estatal /

1 Propietario /
Bertha Montario Cota

\
Suplente N\ \ \MF on
Miguel Angel Herndndez Vicent \j\\y’ - Y £
bX £
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Luis Fernando Patifio Romero

Carolina Armenta Cervantes

Israel Soria Villa

Gobierno Municipal de Mulegé / //); -
C/ {;/ \J
2 Propietario f/ﬁ
Edith Aguilar Villavicencio / i.f_, ARy
|
Suplente N f!

lliana Enriqgueta Montafio Méndez

Representante del H. Congreso del Estado
3 Propietario
Teresita de Jesus Valentin Vazquez

Suplente
Samuel Ignacio Peralta Velarde

Representante de la Industria Minera

4 Propietario
Alejandro Alvarado Gonzalez

Suplente
Leonel Ricardo Orozco Bernson

Representante del Sector Hotelero
5 Propietario
Maria Celina Ramirez Castro

Suplente
Dolores Ibel Valles Zamago _
'/,-/
Representante Colegio de Arquitectos : /
6 Propietario /
A _~

Edgar Arturo Peralta Cota

Suplente
Javier Espinoza Cota

/
/ \
Representante del Colegio de Ingenieros I
7 Propietario - \\7
—

José Lufs Colorado Betanzos

Suplente
Atziri Nahomi Higuera Trujillo
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Representante Contraloria Gral. del Estado
Propietario
Rosa Cristina Buendia Soto

Suplente
David Torres Mendoza

Eduardo Coriés Peria

Jorge Sanchez Gonzalez
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