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FIDEICOMISO DE INVERSION, ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MULEGE

En la ciudad de Santa Rosalia, Baja California Sur, siendo las 9:00 horas del dia 11 de julio de 2024, en la
Sala de Cabildo “Profesora Maria Luisa Saucedo de Beltran” en el Palacio Municipal de Mulegg, se llevé a
cabo la reunién ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Administracién, Inversion y Fuente de
Pago para Obras de Infraestructura Social de! Municipio de Mulegé, bajo el siguiente:

Orden del dia

1. Lista de asistencia.

Establecimiento del quérum legal y apertura de la sesion.

3. Presentacidn de los avances de las obras y acciones autorizadas en la sesién del 12 de julioy 6
de diciembre de 2023.

4. Propuesta de nuevas obras y acciones a desarrollar en el ejercicio fiscal 2024.

Asuntos Generales.

6. Clausura

N

bl

1. Se firmé lista de asistencia, misma que forma parte de la presente acta.

2. Establecimiento del quérum legal y apertura de la sesién. Se declara la existencia de quérum legal y
se le da lectura al orden del dia.

3. Presentacion de los avances de las obras y acciones autorizadas en la sesién del de 12 de julioy 6
de diciembre de 2023.

Toma la palabra el Arg. Mario Rogelio Gerardo Rocha, Director General de Desarrollo Urbano,
Asentamientos Humanos y Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Mulegé, mismo que informa al
pleno del comité los avances de las obras y acciones autorizadas en las reuniones del Comité Técnico
el 12 de julio y 6 de diciembre de 2023. Se anexa a la presente acta la presentacion del reporte de las
obras.

Continuando con el uso de la voz el C. Arq. Mario Rogelio Gerardo Rocha, solicita al pleno del comité
la cancelacién de 3 obras que se detallan en el cuadro A (Obras no ejecutadas), mismas que fueron
autorizadas en las reuniones de comité técnico del 12 de julio y 6 de diciembre del 2023, las cuales
no fueron realizadas durante el ejercicio 2023, por un monto de $6,550,000 pesos, asimismo, solicita
al pleno del comité que con estos recursos se realicen nuevas obras durante el ejercicio fiscal 2024,

descritas en el cuadro B (Obras nuevas).

Acta de acuerdos de la reunion ordinaria del Comité Técnico del FOIS Mulegé, celebrada el dia 11 de julic de 2024
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Cuadro A (Obras no ejecutadas)

No. QObra o Accion Ubicacion inversion
1 Pavimentacién con concreto asfaltico
PG76-22 de 5 cms. de espesor, en Calle
Durango, entre Blvd. Emiliano Zapata vy Guerrero Negro $3,000,000
Calle Industrial Salinera, Guerrero Negro,
B.C.S.

2 Pavimentacion con concreto hidraulico
MR-42 de 15 cms. de espesor, desde el
Hote! La Posada Mulegé hasta Calle
Moctezuma en H. Mulegé, B.C.S.

3 Construccion de guarniciones y
banquetas estampadas y alumbrado
publico en el margen derecho de
carretera Transpeninsular, del acceso a
Col. Costa Azul a Hotel las Casitas, en / ]
Santa Rosalia, B.C.S. |
Total $6,550,000 U

Heroica Mulegé $2,500,000

Santa Rosalia $1,050,000
/Z

Cuadro B {Obras nuevas)

No. Obra o Accién Ubicacién Inversion
1 Construccién de red hidraulica y sanitaria
desde Hotel Posada Mulegé hasta Calte | H. Mulegé $2,800,000
Moctezuma en H. Mulegé, B.C.S.
2 Construccion de  guarniciones Yy :

banquetas estampadas y alumbrado |

publico en el rr‘wargen derecho de Santa Rosalia $1,050,000
carretera Transpeninsular, del acceso a
Col. Costa Azul a Hotel las Casitas, en
Santa Rosalia, B.C.S.
3 Primera etapa de pavimentacion con
concreto asfédltico PG76-22 de 5
cms.{incluye saneamiento), en Calle Santa Rosalia $2,700,000
Sordo Beltrdn, entre Progreso y calle |
Vicente Guerrero, Santa Rosalia, B.C.S.
| Total de Inversién $6,550,000 \

Acuerdo CT-240711-01, Se autoriza reitegrar al patrimonio del fideicomiso la cantidad
de $6,550,000 pesos, derivada de la cancelacién de las obras descritas en cuadro A
(Obras no ejecutadas), autorizadas en el ejercicio 2023, recursos que se ejercerdn en el
ejercicio fiscal 2024. ),

Acuerdo CT-240711-02, Se autoriza gue, con cargo al patrimonio del fideicomiso, el H.
Ayuntamiento de Mulegé lleve a cabo las obras y acciones descritas en el cuadro B
(Obras Nuevas) antes mencionado, con recursos del ejercicio 2023 por un monto de

VA

Acta de acuerdos de la reunién ordinaria del Comité Técnico del FOIS Mulegé, celebrada ef dia 11 de julio de 2024
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hasta 56,550,000 pesos, IVA incluido, mismas que se ejecutardn en el ejercicio fiscal
2024.

Continuando con el orden del dia, toma la palabra el Arg. Israel Soria Villa, Director de Infraestructura Vial
vy Movilidad Urbana de la SEPUIMM, quien con base en el Oficio: SEPUIMM.0S.01120.2024, de fecha 01
de julio del presente, firmado por la C. Carolina Armenta Cervantes, Secretaria de la SEPUIMM, enviado a
la Mta. Bertha Montafio Cota, Secretaria de Finanzas y Administracion y Presidenta del Comité Técnico
del Fois Mulegé (se anexa), solicita la cancelacién de la obra “Construccién del Teatro de la Ciudad, Santa
Rosalia, B.C.S., por un monto de $4,588,622 pesos, autorizada en reunién del Comité Técnico celebrada
el 12 de julio de 2023, segln acuerdo CT-230712-04; de igual forma, solicita al pleno del comité que con
dicho recurso correspondiente al ejercicio 2023, se realice |a obra “Primera etapa de la rehabilitacion de
Casa de la Cultura Santa Rosalia y Adaptacién de Sala Multifuncional para Teatro de la Ciudad, en Santa
Rosalia, Baja California Sur”, para el ejercicio fiscal 2024.

Una vez analizada la propuesta presentada por el representante de la SEPUIMM, el pleno del comité llega
a los siguientes acuerdos:

Acuerdo CT-240711-03, Se autoriza el reintegro al patrimonio del fideicomiso por la cantidad de
$4,588,622 pesos, derivado de la cancelacion de la obra “Construccion del Teatro de la Ciudad,
Santa Rosalia, B.C.S., autorizada en reunion del Comité Técnico celebrada el 12 de julio de 2023,
segun acuerdo CT-230712-04.

Acuerdo CT-240711-04, Se autoriza que, con cargo al patrimonio del fideicomiso de los recursos
no ejercidos durante el ejercicio fiscal 2023, la SEPUIMM lleve a cabo la obra “Primera etapa de
la rehabilitacién de Casa de la Cultura Santa Rosalia y Adaptacién de Sala Multifuncional para
Teatro de lo Ciudad, en Santa Rosalia, Baja California Sur”, hasta por un monto de 54,588,622
pesos, IVA, incluido.

4. Propuesta de nuevas obras y acciones a desarrollar en el ejercicio fiscal 2024.

Toma la palabra Arg. Mario Rogelio Gerardo Rocha, Director General de Desarrollo Urbano -
Asentamientos Humanos y Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Mulegé, quien solicita al pleno del &
Comité que con recursos del patrimonio del fideicomiso correspondientes al ejercicio 2024, se lleven
a cabo las siguientes obras y acciones hasta por un monto de $23,500,000.00 pesos, incluye IVA:

CUADROC
OBRA IMPORTE

1. Primera e'Fapa c'le la Fasa de la Cultura de Guerrero Negro, en Guerrero $6,500,000.00
Negro, Baja California Sur.

2. Pavimentacién de Carpeta asfaltica de la calle Libramiento SAHOP a la
colonia Nueva Santa Rosalia. {Primera etapa), Santa Rosalia, Baja $10,000,000.00
California Sur.

3,  Pavimentacién concreto hidraulico MR-42 de 15 cms de espesor en calle
Durango, entre Blvd. Emiliano Zapata a calle industrial Salinera, Guerrero $7,000,000.00 / '
Negro, Baja California Sur.
Total obras a realizar por el H. Ayuntamiento $23,500,000.00

Acta de acuerdos de la reuni6n ordinaria del Comité Técnico del FOIS Mulegé, celebrada el dia 11 de julio de 2024
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Una vez analizadas las propuestas solicitadas, el Comité Técnico llega al siguiente:

Acuerdo CT-240711-05.- Se autoriza que, con cargo al patrimonio del fideicomiso correspondiente al
2024, el H. Ayuntamiento de Mulegé lieve a cabo la realizacion de las obras y acciones que se
mencionan en el cuadro anterior, por un monto de hasta $23,500,000.00 pesos, incluye IVA.

Toma la palabra el representante del Gobierno del Estado Arg. Israel Soria Villa, Director de
Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la SEPUIMM, quien solicita al pleno del Comité que con
recursos del patrimonio del fideicomiso correspondientes al ejercicio 2024, la Secretaria de Planificacion
Urbana y Movilidad (SEPUIMM), lleve a cabo las siguientes obras:

CUADROD
OBRA IMPORTE

’

1.  Reparacion de Lozas con concreto hidraulico en la calle Manuel F.
P $6,000,000.00

Montoya, en la localidad de Santa Rosalia, Baja California Sur

2. Primera Etapa con concreto asféltico PG76-22 de 5 cms de espesor, en
Calle Manuel F. Montoya, y entre Calle Dr. Sergio Noyola y Calle Mario
Ibarra Cardenas, Col. Solidaridad, Guerrero Negro, Baja California Sur.
(Ampliacidn presupuestal)

3.  Construccion de banguetas, guarniciones, ciclovia y colocacion de
luminarias en la calle Expropiacidn Petrolera, tramo: calle Republica a
calle Martires de Casa Blanca. (UABCS, COBACH y Acceso a Colonia),
Guerrero Negro, Baja California Sur.

4. Estudioy construccion de Muro de Proteccién para Vialidad, ubicado en

$967,156.10

$11,032,843.90

carretera Transpeninsular, colonia Costa Azul, prolongacion colonia $4,861,982.00
Miguel Hidalgo, Santa Rosalia, Baja California, Sur.
Total, Obras Gobierno del Estado $22,861,982.00

Acuerdo CT-240711-06.- Se autoriza que, con cargo al patrimonio del fideicomiso
correspondiente al ejercicio 2024, la SEPUIMM lIleve a cabo la realizacion de las obras arriba
descritas hasta por un monto de $22,861,982.00 pesos, IVA incluido, tal como se detalla en el
cuadro D.

La ejecucidn de las obras y acciones autorizadas por el Comité Técnico, estaran sujetas a las siguientes
consideraciones:

1. La liberacién y aplicacién de este recurso queda sujeta a la disponibilidad financiera del
fideicomiso, asi como a contar con el oficio de suficiencia presupuestal, previo a ja realizacién
de la licitacién correspondiente.

2. Los proyectos ejecutivos deberdn de ser congruente con los fines del FOIS y con los planes y
programas de desarrollo del H. Ayuntamiento de M ulegé.

3. Deberan de contar con los permisos y autorizaciones correspondientes, sellados por las
autoridades, estatales, municipales y federales, en su caso.

4. El H. Ayuntamiento de Mulegé serd el ejecutor y responsable de las cbras autorizadas en los
Acuerdos CT-240711-02 y CT-240711-05, Cuadros B y C; por su parte. La SEPUIMM sera la

Acta de acuerdos de la reunion ordinaria det Comité Técnico del FOIS Mulegé, celebrada el dia 11 de julio de 2024
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entidad ejecutora y responsable de las obras sefialadas en los Acuerdos CT-240711-04 y CT-
240711-06, Cuadro D.

5. Launidad licitadora de las obras serd el ente ejecutor correspondiente.

6. Toda obra autorizada deberd concursarse por licitacidn publica o por invitacidn a cuando
menos a tres personas fisicas o morales, evitandose la adjudicacidn directa y las obras por
administracion.

7. En todos los casos, la ejecucidn de las mismas estara sujeta a los lineamientos establecidos en
la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado y Municipios de
Baja California Sur vigente, asi como a la disponibilidad de recursos que se tenga en el
patrimonio de este Fideicomiso.

8. Los contratos y las fianzas de las obras y acciones deberan estar a nombre del fideicomiso

9. Las cartas de instruccidn para el pago de anticipo deberdn acompafiarse de los contratos de
obras, las fianzas a que haya lugar, copia de las convocatorias o invitaciones, actas y
dictdmenes de adjudicacién, segin sea el caso, asi como de toda la documentacion
complementaria que acredite que se cumplio con lo establecido en el parrafo anterior. De no
adjuntarse la documentacién anterior, no procedera el trdmite de la carta de instruccién.

10. La liberacidon de los recursos para los pagos a través de las estimaciones correspondientes,
seran en base a los avances de las obras y servicios, presentadas por la dependencia
ejecutora.

11. La dependencia ejecutora seré responsable de dar seguimiento al avance fisico y financiero de
las obras y acciones. En caso de incumplimiento por parte de la empresa contratada, la
dependencia ejecutora sera quien realice los actos administrativos y juridicos a través de su
estructura para atender lo conducente.

12. La dependencia ejecutora deberé de entregar al fideicomiso al término de cada obra, copia
del expediente o Libro Blanco, el cual debe contener la informacidn y evidencias de las obras .
realizadas y autorizadas por el fideicomiso. |

: /

e

5. Asuntos Generales.

Toma la palabra el representante de la Secretaria de Finanzas, quien manifiesta al pleno del comité la
solicitud hecha por el Despacho Contable “GERNO” (Geraldo Nufiez & Ojeda S.C.), quien fleva la
contabilidad gubernamental de este fideicomiso, quienes solicitan un incremento det 10% de sus
honorarios mensuales retroactivo a partir del mes de enero del 2024; en caso de que el pleno del Comité
autorice el aumento, el monto quedaria en $8,932.00, IVA incluido.

Acuerdo CT-240711-07.- Se autoriza el incremento a los honorarios mensuales del despacho
contable “GERNO” (Geraldo Nifiez & Ojeda S.C.), hasta por un monto de $8,932.00, IVA
incluido, el cual se aplicard a partir del mes de enero del presente afio.

Continuando con el uso de la voz, el representante de la Secretaria de Finanzas informa del oficio numero
SFyA/SSF/DC/0850/2024 de fecha 24 de abril del presente, suscrito por la L.C. Alma Gabriela Agtindez
Maldonado, Directora de Contabilidad de la Secretaria de Finanzas y Administracion del Gobierno asi
Estado de B.C.S., mediante el cual solicita se cubra al INDETEC la renovacion y actualizacion anual de la
licencia del sistema de contabilidad (SAACG.NET), que actualmente tiene este fideicomiso por un monto {_‘

de $6,500, dado que dicha renovacién se tienen gue realizar anualmente.

Acuerdo CT-240711-08.- Se autoriza que se realice al INDETEC el pago anual de la licencia del 7
sisterna de contabilidad (SAACG.NET) por un monto de $6,500.

Actade acuerdos de Ia reunién ordinaria del Comité Técnico del FOIS Mulegé, celebrada el dia 11 de julio de 2024
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No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesidn siendo las 11:00 horas del mismo dia,

firmando la presente minuta los que en ella intervinieron.

Gobierno Estatal

1 Propietario
Bertha Montafio Cota

Suplente
Miguel Angel Hernandez Vicent

Luis Fernando Patiflo Romero

Carolina Armenta Cervantes

Israel Soria Villa

Gobierno Municipal de Mulegé

2 Propietario
Edith Aguilar Villavicencio

Suplente
Iliana Enriqueta Montafio Méndez

Representante del H. Congreso del Estado
3 Propietario
Teresita de Jestis Valentin Vzquez

Suplente
Samuel Ignacio Peralta Velarde

Representante de la Industria Minera

4 Propietario
Alejandro Alvarado Gonzalez

Suplente
Leonel Ricardo Orozco Bensén

Representante del Sector Hotelero

5 Propietario
Maria Celina Ramirez Castro

A ;f//

Acta de acuerdos de la reunion ordinaria del Comité Técnico del FOIS Mulegé, celebrada el dia 11 de julio de 2024
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Suplente
Dolores ibel Valles Zamago

Representante Colegio de Arquitectos
6 Propietario
Edgar Arturo Peralta Cota

Suplente
Javier Espinoza Cota

Representante del Colegio de Ingenieros
7 Propietario
José Luis Colorado Betanzos

Suplente
Atziri Nahomi Higuera Trujillo

Representante Contraloria Gral. del Estado
Propietario
Rosa Cristina Buendia Soto

Suplente
David Torres Mendoza

Eduardo Cortés Pefia

lorge Sanchez Gonzalez

Acta de acuerdos de la reunion ordinaria del Comité Técnico del FOIS Mulegé, celebrada el dia 11 de julio de 2024
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